

Planning KT 2026-2027

Semester 1

Week	Kermtaak-Werkproces	Onderwerp	Donderdag	Inleveren
35	-	Introductie	27-8-2026	-
36	KT1-W1	Planning	3-9-2026	VoorstelProject
37	KT1-W2	Ontwerp	10-9-2026	KT1-W1: Planning
38	KT1-W3	Realisatie	17-9-2026	KT1-W2: Ontwerp
39	KT1-W3 + KT2-W1	Realisatie + Samenwerken	24-9-2026	-
40	KT1-W3	Realisatie	1-10-2026	KT2-W1: Samenwerken
41	KT1-W4	Testen	8-10-2026	KT1-W3: Realisatie
Herfstvakantie				
43	KT1-W5	Verbetervoorstellen	22-10-2026	KT1-W4: Testen
44	KT2-W2	Presenteren	29-10-2026	KT1-W5: Verbetervoorstellen
Reflectieweek?				
46	KT2-W3	Evaluatie	12-11-2026	KT2-W2: Presenteren
47	Ondersteuning herkansing	Ondersteuning herkansing	19-11-2026	KT2-W3: Evaluatie
48	Ondersteuning herkansing	Ondersteuning herkansing	26-11-2026	-
49	Ondersteuning herkansing	Ondersteuning herkansing	3-12-2026	-
50	Ondersteuning herkansing	Ondersteuning herkansing	10-12-2026	Eerste herkansing
51	Deadline inleveren	Deadline inleveren	17-12-2026	Tweede herkansing

Revision #1
Created 2026-08-27 11:20:04 UTC by Aron
Updated 2026-08-27 11:21:56 UTC by Aron